



महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग



संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे कार्यालय

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी-वेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

Website-<https://mahaawaas.com>

Email ID-directoriayruralhousing@gmail.com

दूरध्वनी क्र.०२२-२७५६१८२४/ टोल फ्री क्र. १८०० २२ २०१९

जा.क्र./SMURH/IT/२०२३/

दि: १३/०६/२०२३

प्रति,

कार्यकारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद (सर्व).

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत Delayed Houses दि.१५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत पूर्ण करणेबाबत...

उपरोक्त विषयान्वये, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सन २०१६-१७ ते सन २०२१-२२ पर्यंतची Delayed Houses दि. १५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सूचना आहेत.

या अनुषंगाने आजमितीस राज्यात १,२३,५८५ इतकी घरकुले Delayed मध्ये असून ती पूर्ण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१. Delayed Houses ची कारण मिमंसा करून विगतवारी करण्यात यावी.
२. जे लाभार्थी घरकुलाचे बांधकाम करण्यास ईच्छुक आहेत. अशा लाभार्थ्यांना तात्काळ हप्ते वितरण करून, त्यांचे घरकुल पूर्ण करून घेणे.
३. जे लाभार्थी घरकुलाचे बांधकाम करण्यास असमर्थ आहेत. अशा लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे बांधकाम ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षणामार्फत करण्याचे प्रस्तावित असून, अशा लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करावे.
४. तसेच ज्या मयत लाभार्थ्यांचे सद्यस्थितीत वारस हयात नाही. अशा लाभार्थ्यांना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

तरी उपरोक्त सूचनांप्रणे कार्यवाही करणेबाबत आपण आपले अधिनस्त संबंधितांना सूचना द्याव्यात व आपल्या जिल्ह्यातील Delayed Houses चे लाभार्थी निहाय नियोजन करून या कार्यालयास तात्काळ कळवावे, ही विनंती.

सोबत : जिल्हा निहाय Delayed Houses चा अहवाल जोडला आहे.

(डॉ. राजाराम दिघे)

संचालक,

राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

महाराष्ट्र राज्य

प्रत :-

१. मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, मुंबई यांना माहितीस्तव सविनय सादर.
२. मा.विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) यांना माहितीस्तव.
३. उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) यांना माहिती व कार्यवाहीस्तव.
४. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) यांना माहिती व कार्यवाहीस्तव.

Delayed Houses Report as on 13.06.2023

#SNo	District Name	Houses not completed even after 12 Months after receiving First Installment
1	AHMEDNAGAR	2427
2	AKOLA	4184
3	AMRAVATI	7509
4	AURANGABAD	2825
5	BEED	2681
6	BHANDARA	7065
7	BULDHANA	3117
8	CHANDRAPUR	3385
9	DHULE	8038
10	GADCHIROLI	4182
11	GONDIA	1697
12	HINGOLI	1456
13	JALGAON	8957
14	JALNA	1730
15	KOLHAPUR	2025
16	LATUR	848
17	NAGPUR	3396
18	NANDED	10056
19	NANDURBAR	13767
20	NASHIK	7645
21	OSMANABAD	1409
22	PALGHAR	1226
23	PARBHANI	1052
24	PUNE	2492
25	RAIGAD	764
26	RATNAGIRI	253
27	SANGLI	3193
28	SATARA	703
29	SINDHUDURG	133
30	SOLAPUR	5135
31	THANE	881
32	WARDHA	1199
33	WASHIM	1324
34	YAVATMAL	6831
Total		123585